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1. Паспорт программы.
	Наименование Программы
	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Село Кудиново» на период 2014-2024 годы. 

	Основание для разработки Программы
	Постановление Правительства Российской Федерации от 14 июня 2013 г. № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;
Приказ Минрегиона №204 от 06 мая 2011 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;
Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;
Федеральный закон №131 от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ»;   

Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ 
«Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении».

	Заказчик Программы
	Администрация сельского поселения «Село Кудиново».

	Разработчик Программы
	Общество с ограниченной ответственностью «ЦентрЭнергоЭксперт», на основании договора № 26 от 07.07.2014 г.

	Исполнители Программы
	Администрация сельского поселения «Село Кудиново», предприятия коммунального комплекса сельского поселения.

	Цель и задачи реализации Программы 
	1. Реализация Генерального плана СП «Село Кудиново» и других документов территориального планирования.

2. Реализация стратегии устойчивого развития СП «Село Кудиново».
3. Обеспечение коммунальной инфраструктурой объектов жилищного и промышленного строительства.

4. Обеспечение наиболее экономичным образом качественного и надежного предоставления коммунальных услуг потребителям.

5. Разработка конкретных мероприятий по повышению эффективности и оптимальному развитию систем коммунальной инфраструктуры, повышение их инвестиционной привлекательности.

6. Предпроектная укрупненная оценка необходимого объёма финансовых средств для реализации Программы.

7. Создание основы для разработки инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, осуществляющих поставку товаров и услуг в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, теплоснабжения, утилизации твердых бытовых отходов. 

	Сроки и этапы реализации Программы
	с 2014 до 2024 г.

	Основные мероприятия Программы
	Теплоснабжение:

· Строительство новой блочно модульной центральной котельной в с. Кудиново.

· Строительство новой блочно модульной котельной ГВС в с. Кудиново
· Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационных ресурсов.

· Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми домами.

Водоснабжение:

· Капитальный ремонт водозаборного узла (с возможностью строительства станции водоподготовки и резервуара чистой воды).
Водоотведение:

· Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Кудиново.

· Реконструкция, либо капитальный ремонт канализационных коллекторов, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
Газоснабжение:

· Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения.

Электроснабжение:

· Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.
· Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач.
Системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов:
· Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.

· Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки.

	Объём финансирования Программы
	Объём финансирования Программы определяется инвестиционными программами в зависимости от выбранного варианта развития и схем финансирования.

	Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 
	1.Технологические результаты:

-повышение надежности работы системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения;

-снижение потерь коммунальных ресурсов в производственном процессе.

-повышение энергоэффективности

2.Коммерческий результат – повышение эффективности финансово-хозяйственной деятельности предприятий коммунального комплекса;

3.Бюджетный результат – снижение тарифов обеспечат снижение бюджетных расходов по бюджетным учреждениям, развитие предприятий приведет к увеличению бюджетных поступлений;

4.Социальный результат -    повышение качества и доступность коммунальных услуг, обеспечат благоприятный социальный климат.

	Контроль и мониторинг за исполнением Программы
	Программа реализуется на территории муниципального образования СП «Село Кудиново». Координатором Программы является Администрация сельского поселения «Село Кудиново».
Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией СП «Село Кудиново» будет проводиться ежегодный мониторинг.

Контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация СП «Село Кудиново» в пределах своих полномочий в соответствии с действующим законодательством.



2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры.


2.1. Краткий анализ существующего состояния системы теплоснабжения.
Анализ существующего положения системы теплоснабжения сделан на основе схемы теплоснабжения СП «Село Кудиново» на период 2014-2029г.г., утвержденной решением Сельской Думы СП «Село Кудиново» №24 от 18.08.2014г.
В состав сельского поселения «Село Кудиново» входят следующие населенные пункты: село Кудиново, деревня Кудиново деревня Астреево, деревня Афанасово, поселок Игнатьевское Отделение, деревня Капустино, деревня Константиново,  деревня Лукьяново, деревня Тиняково, село Юрьевское, деревня Бураково.
Жилой фонд поселения сформирован несколькими типами жилой застройки: индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной.

На территории сельского поселения «Село Кудиново» централизованное теплоснабжение присутствует только в с. Кудиново. Производство и передачу тепловой энергии на территории сельского поселения осуществляет УМП «Малоярославецстройзаказчик» (информационная карта предприятия приведена ниже). В границах СП, расположено 2 котельные, общей установленной мощностью – 11,77 Гкал/ч в горячей воде. 

Центральная котельная с. Кудиново обеспечивает отопление жилых и общественных зданий, суммарной тепловой нагрузкой – 4,76 Гкал/ч. 

Котельная ГВС жилого дома ул. Пионерская, №18 обеспечивает только горячим водоснабжением (далее ГВС) жилой дом по адресу ул. Пионерская, №18, тепловой нагрузкой – 0,09 Гкал/ч.
 Теплоснабжение жилых и общественных зданий в других населенных пунктах сельского поселения осуществляется от индивидуальных источников тепла: газовых котлов или печного отопления.
Централизованное горячее водоснабжение в сельском поселении присутствует только в с. Кудиново.

Таблица 2.1.1.

Информационная карта УМП «Малоярославецстройзаказчик».

	Наименование
	Унитарное муниципальное предприятие «Малоярославецстройзаказчик»

	ИНН
	4011004163

	КПП
	40 101001

	ОГРН
	1024000692264

	ОКПО
	90213633

	Юридический адрес
	249061, Калужская Область, Малояросла-вецкий район, с. Кудиново, ул. Цветкова, 3

	Фактический адрес
	249094, Калужская Область, г. Малоярославец, ул. Горького, д. 33

	Расчетный счет
	40702810422230170329

	Корреспондентский счет
	30101810100000000612

	БИК
	042908612

	Генеральный директор
	Целовальников Владимир Николаевич

	Телефон
	8(48431)2-14-29


Таблица 2.1.2.
Описание Центральной котельной с. Кудиново.
	Показатели
	Значения

	Структура основного оборудования
	Вид основного топлива – природный газ (резервное топливо отсутствует).

Котлоагрегаты: 
ДКВР-6,5/13 – 1шт, КВ-ГМ-2,32-115 – 3шт 

	Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная тепловая мощность 
11,60 Гкал/ч (13,49 МВт).

	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 
5,99 Гкал/ч (6,97 МВт)
Подключенная тепловая нагрузка (отопление) 4,76 Гкал/ч (без учета потерь в сетях).

	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,08 Гкал/ч 

Тепловая мощность нетто 5,91 Гкал/ч (6,87 МВт).


	Показатели
	Значения

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	Дата ввода в эксплуатацию котельной 1969 год. Дата ввода в эксплуатацию котлов:

ДКВР-6,5/13 – 1971 год;
КВ-ГМ-2,32-115 – 2012 год.

	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии)
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

	Среднегодовая загрузка оборудования
	Производство тепловой энергии котельной 12156 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 10722 Гкал/год.

	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	На Котельной установлен тепловычислитель ТМК-Н3-1.0, ВПС-2

	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


 Таблица 2.1.2.
Описание котельной ГВС с. Кудиново.
	Показатели
	Значения

	Структура основного оборудования
	Вид основного топлива – природный газ (резервное топливо отсутствует).

Котлоагрегаты: 
КЧМ-5 – 2шт 

	Параметры установленной тепловой мощ-ности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки
	Установленная тепловая мощность 
0,17 Гкал/ч (0,19 МВт).

	Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности
	Располагаемая тепловая мощность 
0,17 Гкал/ч (0,19 МВт).
Подключенная тепловая нагрузка (ГВС) 0,09 Гкал/ч (без учета потерь в сетях).

	Объем потребления тепловой энергии (мощности) и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды, и параметры тепловой мощности нетто
	Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,002Гкал/ч 

Тепловая мощность нетто 0,17 Гкал/ч (0,19 МВт).

	Срок ввода в эксплуатацию теплофикационного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонтов, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса
	Дата ввода в эксплуатацию котельной 1999 год. Дата ввода в эксплуатацию котлов – 1999 год.


	Показатели
	Значения

	Схемы выдачи тепловой мощности, структура теплофикационных установок (если источник тепловой энергии – источник комбинированной выработки тепловой энергии и электрической энергии)
	Источник комбинированной выработки тепловой и электрической энергии отсутствует.

	Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя
	Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику 95/70°С; выбор температурного графика обусловлен наличием только отопительной нагрузки и непосредственным присоединением абонентов к тепловым сетям.

	Среднегодовая загрузка оборудования
	Производство тепловой энергии котельной 483 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 426 Гкал/год.

	Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети
	На Котельной установлен тепловычислитель 
ВЭПС-ТИ2-32-ОМ(П) 

	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии
	Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует.

	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии
	Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют.


Таблица 2.1.4.

Сведения о тепловых сетях центральной котельной с. Кудиново.
	Показатели
	Значения

	Протяженность тепловых сетей
	3247 м

	Средний диаметр трубопроводов
	135 мм

	Материальная характеристика тепловой сети
	439 м.м

	Удельная материальная характеристика
	83 м.м/Гкал/ч


Таблица 2.1.5.

Сведения о тепловых сетях котельной ГВС с. Кудиново.
	Показатели
	Значения

	Протяженность тепловых сетей
	50 м

	Средний диаметр трубопроводов
	50 мм

	Материальная характеристика тепловой сети
	3 м.м

	Удельная материальная характеристика
	24 м.м/Гкал/ч


Таблица 2.1.6.

Баланс тепловой мощности котельной СП «Село Кудиново».

	Котельная
	Установленная мощность, Гкал/ч
	Располагаемая мощность, Гкал/ч
	Собственные нужды, Гкал/ч
	Тепловая мощность нетто, Гкал/ч
	Подключенная нагрузка (с учетом потерь), Гкал/ч
	Резерв (дефицит) мощности, Гкал/ч
	Загрузка котельной, % от располагаемой мощности
	Потери тепловой энергии при ее передаче, Гкал/ч
	Потери тепловой энергии при ее передаче, % от отпущенной тепловой мощности

	Центральная котельная с. Кудиново (МУП «Малоярославец-стройзаказчик»)
	11,60
	5,99
	0,08
	5,91
	5,29
	0,62
	89
	0,53
	10

	Котельная ГВС с. Кудиново (МУП «Малоярославец-стройзаказчик»)
	0,17
	0,17
	0,002
	0,17
	0,1
	0,6
	58
	0,01
	5,8


Таблица 2.1.7.

Динамика утвержденных тарифов на теплоснабжение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

	Период
	2011 г.
	01.01- 
30.06.
2012 г.
	01.07-
31.08.
2012 г.
	01.09-
31.12.
2012 г.
	01.01-
30.06.
2013 г.
	01.07-
31.12.
2013 г.
	01.01.-30.06.
2014
	01.07-
31.12.
2014 г.

	Тариф 
руб./Гкал
	1176,1
	1176,1
	1246,7
	1312,8
	1312,8
	1531,9
	1531,9
	1593,2
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Рост тарифа на тепловую энергию за период с 2011 по 2014 год составил 35%. В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.
Описание существующих технических и технологических проблем в системе теплоснабжения поселения.
Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории СП «Село Кудиново» можно выделить следующие составляющие:

· износ тепловых сетей;

· износ котельного оборудования;
· отсутствие приборов учета у большинства потребителей;

· отсутствие приборов учета на тепловых сетях;
· отсутствие наладки тепловых сетей;

· отсутствие автоматики тепловых пунктов у потребителей.
Износ тепловых сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения. Тепловые трассы в сельском поселении проложены надземно на эстакадах и подземно: канально и бесканально. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена в основном минераловатными плитами с защитным покрытием. Срок эксплуатации сетей белее 30 лет (с 1982г.). Износ тепловых сетей за период длительной эксплуатации приводит к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению, или обвисанию изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, солей жесткостей и прочих причин, снижают качество сетевой воды. Необходимо проведение реконструкции или капитального ремонта тепловых сетей с применением современных материалов.
Износ котельного оборудования – является еще одной проблемой системы теплоснабжения сельского поселения. Нормативный срок службы котлов установленных в котельной составляет 10 лет. После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Опыт эксплуатации данных котлов показал, что при условии выполнения всех плановых, текущих и капитальных ремонтов срок их службы увеличивается до 20 лет.
Отсутствие приборов учета тепла у большинства потребителей тепловой энергии – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии. Установка приборов учета позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций зданий.
Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие наладки тепловых сетей – не позволяет обеспечивать нормативное потребление тепловой энергии потребителями, что приводит к перетопам (у ближайших к источнику тепла потребителей) и недотопам (у конечных потребителей). Для обеспечения нормального потребления тепловой энергии потребителями, необходимо выполнить наладку гидравлического режима работы тепловых сетей, с установкой балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя.
Отсутствие автоматики тепловых пунктов у части потребителей – приводит к перетопам в переходные периоды работы системы теплоснабжения. Установка автоматики, в том числе балансировочных клапанов на вводе у каждого потребителя, позволит улучшить качество микроклимата и уменьшить затраты денежных средств на отопление.

2.2. Краткий анализ существующего состояния системы водоснабжения.
Анализ существующего положения системы водоснабжения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Село Кудиново» на период 2014-2024г.г., утвержденной решением Сельской Думы СП «Село Кудиново» №18 от 10.07.2014г.

Централизованное водоснабжение на территории сельского поселения имеется только в с. Кудиново. Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций. 

Централизованное водоснабжение имеется только в с. Кудиново. Система централизованного водоснабжения включает в себя: 5 артезианских скважин (2 резерв), 1 водонапорную башню (состояние башни неработоспособное, в связи с чем она отключена от источника водоснабжения), станцию второго подъема и резервуар чистой воды.  Объекты водозабора и сети водоснабжения состоят на балансе Администрации МР «Малоярославецкий район» и эксплуатируются УМП «Малоярославецстройзаказчик» на праве хозяйственного ведения.  УМП «Малоярославецстройзаказчик» предоставляет услуги по централизованному водоснабжению на территории сельского поселения.

По данным ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборном узле с. Кудиново наблюдается превышение ПДК стронция в воде подаваемой в сеть. Сооружения очистки, подаваемой в систему централизованного водоснабжения воды, на водозаборном узле отсутствует.
Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов приведены в таблице 2.2.1. Характеристики водопроводных сетей приведены в таблице 2.2.2.
Таблица 2.2.1.

Основные технические характеристики объектов водозаборных узлов муниципального образования сельское поселение «Село Кудиново».

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	
	Водозаборный узел УМП «Малоярославецстройзаказчик»

	1.
	Артезианская скважина №2

	1.1.
	Местонахождение
	Северо-восточная окраина с. Кудиново

	1.2.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	1.3.
	Характеристики насосного оборудования:
	

	1.3.1.
	Марка
	ЭЦВ-8-16-140

	1.3.2.
	Электрическая мощность
	11 кВт

	1.3.3.
	Производительность
	16 м3/час

	1.3.4.
	Напор
	140 м

	2.
	Артезианская скважина №7

	2.1.
	Местонахождение
	Северо-восточная окраина с. Кудиново

	2.2.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	2.3.
	Характеристики насосного оборудования:
	

	2.3.1.
	Марка
	ЭЦВ-6-10-140

	2.3.2.
	Электрическая мощность
	6,3 кВт

	2.3.3.
	Производительность
	10 м3/час

	2.3.4.
	Напор
	140 м

	3.
	Артезианская скважина №3

	3.1.
	Местонахождение
	Северо-восточная окраина с. Кудиново

	3.2.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	3.3.
	Характеристики насосного оборудования:
	

	3.3.1.
	Марка
	ЭЦВ-8-16-140

	3.3.2.
	Электрическая мощность
	11 кВт

	3.3.3.
	Производительность
	16 м3/час

	3.3.4.
	Напор
	140 м

	4.
	Артезианская скважина №4

	4.1.
	Местонахождение
	Северо-западная окраина с. Кудиново

	4.2.
	Скважина находится в резерве

	5.
	Артезианская скважина 

	5.1.
	Местонахождение
	Северо-восточная окраина с. Кудиново

	5.2.
	Скважина находится в резерве

	6.
	Насосная станция

	6.1.
	Местонахождение
	Северо-восточная окраина с. Кудиново

	6.2.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	6.3.
	Объем резервуара
	50м3

	6.4.
	Насосное оборудование
	

	6.4.1.
	Марка
	К100-80-160

	6.4.2.
	Электрическая мощность
	15кВт

	6.4.3.
	Производительность
	50м3/час

	6.4.4.
	Марка
	КМ80-50-200

	6.4.5.
	Электрическая мощность
	15кВт

	№ п/п
	Наименование
	Характеристика

	6.4.6.
	Производительность
	50м3/час

	6.4.7
	Марка
	К100-80-160а

	6.4.8.
	Электрическая мощность
	11кВт

	6.4.9.
	Производительность
	93,5 м3/час

	7.
	Водонапорная башня

	7.1.
	Год ввода в эксплуатацию
	1975

	7.2.
	Высота
	38м

	7.3.
	Объем резервуара
	100м3

	7.4.
	Водонапорная башня находится в аварийном состоянии, отключена



На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Село Кудиново» в системе водоснабжения с. Кудиново используются водопроводные сети выполненные из стали чугуна и полиэтилена диаметром от 32 до 200мм. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 9786 м. По всей протяженности сетей имеется 63 водопроводных колодца. 

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды (от повышенного содержания железа до различных форм бактериального заражения).  Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории с. Кудиново постепенно производит ремонт наружной сети водопровода.
Таблица 2.2.2.

Баланс производительности системы водоснабжения.

	Наименование
	Производительность водозаборного узла, м3/сутки
	Объем отпуска в сеть, м3/сутки
	В т.ч. объем воды для нужд котельных УМП «МСЗ», м3/сутки
	Объем потерь воды, м3/сутки
	Резерв, м3/сутки

	ВЗУ УМП «Малоярославец-стройзаказчик» 
	1008
	487,78
	65,44
	н/у
	520,22


Таблица 2.2.3.
Динамика утвержденных тарифов на водоснабжение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

	Период
	2011 г.
	01.01- 
30.06.
2012 г.
	01.07-
31.08.
2012 г.
	01.09-
31.12.
2012 г.
	01.01-
30.06.
2013 г.
	01.07-
31.12.
2013 г.
	01.01.-30.06.
2014
	01.07-
31.12.
2014 г.

	Тариф 
руб./м3
	18,47
	18,47
	19,58
	20,53
	25,54
	28,78
	28,78
	29,74
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Рост тарифа на холодное водоснабжение за период с 2011 по 2014 год составил 61%. В связи с постоянным ростом стоимости энергоносителей, снижение тарифов в ближайшей перспективе не ожидается.
Описание существующей системы коммерческого учета питьевой воды.


Для учета поднятой из артезианских скважин воды на водозаборном узле сельского поселения установлен счетчик-расходомер КСР. У абонентов сельского поселения приборы учета потребляемой питьевой воды отсутствуют. Учет осуществляется по нормативу. Водоснабжающая организация ведет работу по информированию потребителей о требованиях законодательства Российской Федерации, касающихся установки приборов учета воды (Федеральный закон Российской Федерации от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»).


Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения СП «Село Кудиново».
Основной технической проблемой влияющей на качество водоснабжения потребителей в системе водоснабжения с. Кудиново является низкое качество воды подаваемой потребителям (превышение ПДК стронция), недостаточный объем резервуара чистой воды, а также значительный износ некоторых участков сетей водоснабжения.

2.3. Краткий анализ существующего состояния системы водоотведения.
Анализ существующего положения системы водоотведения сделан на основе схемы водоснабжения и водоотведения СП «Село Кудиново» на период 2014-2024г.г., утвержденной решением Сельской Думы СП «Село Кудиново» №18 от 10.07.2014г.
На территории сельского поселения система централизованного водоотведения имеется только в с. Кудиново. Система состоит из самотечного коллектора – 5995 м, по которому стоки транспортируются на канализационную насосную станцию (КНС), с КНС по напорному коллектору стоки транспортируются на очистные сооружения биологической очистки. Мероприятий по утилизации осадков сточных вод на очистных сооружениях сельского поселения не производится.
Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.
На момент разработки схемы водоснабжения и водоотведения СП «Село Кудиново» в системе водоотведения с. Кудиново используются самотечные канализационные коллекторы выполненные из чугуна и полиэтилена диаметром от 150 до 200мм. Общая протяженность самотечных канализационных коллекторов составляет 5995 м. По всей протяженности сетей имеется 188 канализационных колодцев. От КНС до очистных сооружений проложены два напорных коллектора диаметром 100мм и протяженностью 152 метра.
Канализационные сети, КНС и очистные сооружения биологической очистки введены в эксплуатацию в 1979 году. Сброс стоков из очистных биологической очистки производится в ручей Перинка. Подключенная нагрузка превышает мощность очистных сооружений. В виду значительного износа оборудования очистные сооружения с. Кудиново находятся в аварийном состоянии. Для обеспечения качества утилизации сточных вод необходимо провести капитальный ремонт очистных сооружений (с возможностью увеличения мощности очистных сооружений), а также замена изношенных участков канализационных сетей с восстановлением пришедших в негодность канализационных колодцев. 
Таблица 2.3.3.

Динамика утвержденных тарифов на водоотведение для 
УМП «Малоярославецстройзаказчик» за последние четыре года.

	Период
	2011 г.
	01.01- 
30.06.
2012 г.
	01.07-
31.08.
2012 г.
	01.09-
31.12.
2012 г.
	01.01-
30.06.
2013 г.
	01.07-
31.12.
2013 г.
	01.01.-30.06.
2014
	01.07-
31.12.
2014 г.

	Тариф 
руб./м3
	15,00
	15,00
	15,90
	16,68
	20,02
	20,74
	20,74
	21,45


[image: image3.png]25,00

20,00

15,00

10,00

5,00

0,00

- —~ 15,90
15,00 e 15,00 =

-
-~ ____-1@8

——Tapnp
py6./m3

2011T.  01.01-30.06. 01.07-31.08. 01.09-31.12. 01.01-30.06. 01.07-31.12. 01.01.-30.06. 01.07-31.12.
2012T. 2012T. 2012T. 2013 T. 2013 T. 2014 2014 1.





Рост тарифа на водоотведение за период с 2011 по 2014 год составил 43%. 

Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения СП «Село Кудиново».


В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения села Кудиново является недостаточная мощность очистных сооружений и их аварийное состояние, а также износ некоторых участков сетей водоотведения. 

2.4. Краткий анализ существующего состояния системы газоснабжения.

Газоснабжение потребителей Малоярославецкого района осуществляется природным и сжиженным газом филиалом ООО «Газпромтрансгаз Москва» Белоусовское УМГ. Источником природного газа является газопровод Дашава-Киев-Брянск-Москва.
Газораспределительная сеть сельского поселения «Село Кудиново» включает в себя следующие населенные пункты:

– с. Кудиново;

– д. Тиняково;

– с. Юрьевское.
 Остальные населённые пункты сельского поселения на момент разработки программы не газифицированы. 
На территории поселения проложены газопроводы высокого, среднего и низкого давления, газопроводы – вводы общей протяженностью 52,86 км. Для снижения давления установлено 9 шкафных и стационарных газорегуляторных пунктов. 


На момент разработки программы комплексного развития газифицированы: 1144 квартиры в многоквартирных и индивидуальных жилых домах, котельные и комунально-бытовые объекты.


Газовое хозяйство на территории поселения обслуживается ОАО «Малоярославецмежрайгаз». Часть газопроводов и ГРП находятся на балансе ОАО «Малоярославецмежрайгаз».  Расчетами за поставленный газ занимается ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». По газопроводам, находящимся в собственности или полученных на других законных основаниях ОАО «Малоярославецмежрайгаз» устанавливают дифференцированные тарифы на услуги по транспортировке газа, которые утверждаются Приказами ФСТ России Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области, в зависимости от объемов потребления газа по группам конечных потребителей. Сведения о тарифах за 2009-2013г.г. приведены в таблице 2.4.1.

ОАО Малоярославецмежрайгаз» заключает договора по транспортировке газа с юридическими лицами. Договор по транспортировке газа населению ОАО «Малоярославецмежрайгаз» заключен с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Населением заключены договора поставки газа с ООО «Газпром Межрегионгаз Калуга». Оптовые и розничные цены природного газа по Калужской области устанавливаются Приказами ФСТ России и Министерства конкурентной политики и тарифов по Калужской области.
За период 2010-2013г.г. аварий в системе газоснабжения сельского поселения не было. Существующих проблем в системе газоснабжения нет.

Сжиженный газ потребителями сельского поселения используется в основном в качестве топлива для приготовления пищи и горячей воды населению. 
В связи с реорганизацией Министерства Обороны безхозяйными остались газопроводы низкого давления к д. №2 в воинской части расположенной на территории сельского поселения и к пункту реабилитации дежурных смен. Эти газопроводы не обслуживаются с октября 2011 года.

Таблица 2.4.1.
Тарифы на услуги по передаче газа 
ОАО «Малоярославецмежрайгаз» с 2009 по 2013 г.

	Тарифы на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям (руб./1000 м3) по группам потребителей с объемом потребления газа (млн. м3/год)
	Тариф на услуги по транспортировке газа в транзитном потоке (руб./1000 м3)

	свыше 500
	от 100 до 500 вклю-читель-но
	от 10 до 100 вклю-читель-но
	от 01 до 10 вклю-читель-но
	от 0,1 до 1 вклю-читель-но
	от 0,01 до 0,1 вклю-читель-но
	до 0,01 вклю-читель-но
	Население
	

	с 1 января 2009 года

	199,16
	281,98
	468,33
	592,56
	592,56
	592,56
	592,56
	538,34
	10,33

	Для конечных потребителей (объемов газа), отнесенных к другой группе в связи с изменением подходов к отнесению (переходом на отнесение конечных потребителей исходя из объемов потребления газа отдельно по точкам подключения сетей конечного потребителя к газораспределительным сетям).
	
	

	В т.ч. потребителей ранее числившихся в группе с объемом потребления газа от 10 до 100 млн. м3 включительно.
	468,33
	468,33
	468,33
	468,33
	
	

	с 1 января 2010 года

	209,18
	291,26
	455,44
	578,57
	607,30
	701,70
	742,74
	с 01.01
	С 01.04.
	16,70

	
	
	
	
	
	
	
	565,26
	650,05
	

	с 1 января 2011 года

	211,44
	293,53
	457,72
	621,92
	679,38
	794,32
	847,68
	с 01.01
	С 01.04.
	31,57

	
	
	
	
	
	
	
	682,55
	747,39
	

	с 1 июля 2012 года

	243,15
	337,56
	526,37
	715,19
	781,27
	913,44
	974,81
	859,50
	с 1 января 2011

	
	
	
	
	
	
	
	
	31,57

	 1 июля 2013 года

	272,43
	373,81
	576,57
	779,33
	880,71
	1037,85
	1118,95
	988,43
	31,57



2.5. Краткий анализ существующего состояния системы электроснабжения.
Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

2.6. Краткий анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.
Анализ существующего состояния системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения ТБО сделан на основе генеральной схемы очистки территории сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области,  на период 2013-2017г.г., утвержденной постановлением администрации СП «Село Кудиново» №41 от 15.10.2013года.
Услуги по сбору ТБО на территории сельского поселения «Село Кудиново» предоставляет ООО  «Наш Дом», утилизация ТБО производится на Спас-Деменском Полигоне ТБО. 
В настоящее время сельским поселением «Село Кудиново заключен договор с ООО «Наш дом» на сбор и утилизацию мусора (ТБО) с территории села Кудиново, д. Тиняково, д. Капустино на полигон ТБО.  Из населенных пунктов: д. Лукьяново, д. Астреево, д. Константиново, с. Юрьевское, д. Афанасово, п. Игнатьевское отделение, д. Бураково мусор доставляется на мусорные площадки с. Кудиново и на площадки находящиеся на автодороги М-101 Москва-Рославль.

Составлен график вывоза мусора (ТБО) по СП «Село Кудиново». ООО «Наш Дом» осуществляет своевременный сбор мусора с территории СП и транспортировку на полигон ТБО который расположен в Спас-Деменском районе.
Мусор (ТБО) собирается в мешки грузиться и вывозится автомобилем САЗ.

Объектами очистки в с. Кудиново являются: территория домовладений, уличные и проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории организаций, парки, скверы, места общественного пользования, места отдыха и объекты социальной сферы (клуб, школа, детский сад, амбулатория, магазины).
Сбор мусора по местам общественного пользования, местам отдыха и территория парка круглогодично осуществляется силами работников администрации СП «Село Кудиново», работниками Кудиновского СДК, Кудиновской средней школы, Детского сада «Светлячок», работниками племзавода ОАО «Племзавод им В.Н.Цветкова», работниками амбулатории и обслуживающей компанией ООО «Наш дом».
Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения установлены урны. Очистка урн осуществляется систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.
Сбор мусора на территории домовладений и уборка прилегающих территорий регламентируется «Правилами благоустройства территории СП «Село Кудиново», которые утверждены Решением Сельской Думы СП «Село Кудиново» № 11 от 20.06.2008 г.
Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, размещаются в установленном порядке и удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м.
На территории СП «Село Кудиново» оборудованы 13 контейнерных площадок, на которых установлены 57 контейнеров.

Тарифы. На территории СП «Село Кудиново» на основании Решения Сельской Думы СП «Село Кудиново» № 16 от 17.08.2010 г., действуют нормы накопления мусора (ТБО) для частного жилого фонда – 0,195 м3/чел. Тариф за сбор составляет – 282.05 руб. за м3/год. Расценка для населения в месяц составляет – 55 руб./чел.
Для индивидуальных предпринимателей (магазины) и предприятий, находящихся на территории СП «Село Кудиново» расценка в месяц составляет – 670,0 руб./ м3, а для школы 516.66 руб./ м3
Жидкие бытовые отходы. К жидким бытовым отходам относятся нечистоты, помои и другие бытовые стоки. Количество накапливаемых жидких бытовых отходов зависит как от условий их образования (наличие водопровода, ванн, других элементов благоустройства), так и от конструкций и устройства выгребных ям. Глубина выгреба зависит от уровня грунтовых вод, но не должна быть более 30 м. Не допускается наполнение выгреба нечистотами выше, чем до 0,35 м от поверхности земли. Выгреб следует очищать по мере его заполнения, но не реже одного раза в 6 мес. Запрещается сливать жидкие отходы и сточные воды из домов, не оборудованных канализацией, в колодцы, водостоки ливневой канализации, придорожные канавы, на грунт.

Частный сектор СП «Село Кудиново» 90% имеет выгребные ямы, 10%- устройство выгребных ям произведено по типу септиков, откачка жидких отходов не требуется. Сбор жидких бытовых отходов обеспечивает специализированная организация, имеющая лицензию и специализированную технику.

Описание существующих проблем в системах сбора и утилизации твердых бытовых отходов.

Основной проблемой в системе утилизации твердых бытовых отходов СП «Село Кудиново», может стать повышение в ближайшей перспективе тарифов на сбор и утилизацию ТБО.  Обусловлено появление данной проблемы закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «Ново Грант»).  Из-за закрытия данного полигона собранные твердые бытовые отходы необходимо транспортировать для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что в связи со значительной территориальной удаленностью приводит к увеличению расходов на транспортировку, вызывает необходимость приобретения дополнительной техники.

3. План развития сельского поселения, план прогнозируемой застройки и прогнозируемый спрос на коммунальные ресурсы на период действия генерального плана.
Генеральный план СП «Село Кудиново» разработан в соответствии с Градостроительным кодексом РФ и другими действующими нормативно-правовыми актами Российской Федерации, Калужской области и Малоярославецкого района. В нем определены основные параметры развития сельского поселения: перспективная численность населения, объемы жилищного строительства, необходимые для жилищно-гражданского строительства территории, основные направления развития транспортного комплекса и инженерной инфраструктуры.
В Генеральном плане сельского поселения принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий прирост населения за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения. 

Таблица 3.1.

Прогноз увеличения численности населения СП «Село Кудиново».

	№ п/п
	Этапы Генерального плана
	Численность населения

	1.
	Современное состояние
	3333 человек

	2.
	Первая очередь
	4000 человек

	3.
	Расчетный срок
	4130 человек


Основной целью жилищной политики поселения является формирование полноценной деревенской среды – комфортных условий проживания всех групп населения. 

Для достижения основной цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

– сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

– ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда.
Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок. 

Новую жилую застройку предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

Таблица 3.2.
Сведения о планируемом расширении площади жилого фонда.

	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Количество

домов
	Общая площадь домов, м2
	Этапы реализации

	1.
	Застройка индивидуальными жилыми домами

	1.
	Жилая застройка в

с. Кудиново
	99
	14850
	Первая очередь

	2.
	Жилая застройка в

дер. Лукьяново
	35
	5250
	Первая очередь

	3. 
	Жилая застройка в

дер. Тиняково
	83
	12450
	Первая очередь

	4.
	Жилая застройка в дер. Капустино
	45
	6750
	Расчетный срок



Строительство общественных зданий на территории сельского поселения Генеральным планом не предусмотрено.

Сведения о прогнозируемом спросе на коммунальные ресурсы приведены ниже.


3.1. Перспективные показатели спроса на теплоснабжение.

Обеспечение перспективных жилых зон сельского поселения теплом, в соответствии с Генеральным планом, планируется осуществлять децентрализовано от индивидуальных источников тепла, использующих в качестве топлива природный газ. 
Преимущества использования индивидуальных (поквартирных) источников тепла:


– разница в ценах на природный газ для автономных и существующих в системе централизованных источников тепла;


– отсутствие потерь при передаче тепловой энергии от источника к потребителю;


– возможность снижения затрат тепловой энергии за счет регулировки нагрузки самим потребителем.

Также немаловажной причиной отказа от централизованной системы теплоснабжения коттеджами является сложность проведения ремонтов на тепловых сетях, которые проходят по территории индивидуальных участков.

Расчет перспективных балансов тепловой мощности источников тепловой энергии выполнен с учетом покрытия тепловых нагрузок потребителей на перспективу до 2029 года. Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения с 2014 до 2029 года приведен ниже.

Таблица 3.1.1.

Прогноз нагрузок централизованной системы теплоснабжения до 2029 года.

	№ п/п 
	Наименование котельной 
	Установленная мощность на 01.01.2014, Гкал/ч 
	2014
	2 015
	2 016
	2 017
	2 018
	2 023
	2 029

	
	
	
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 
	Установленная мощность 
	Тепловая нагрузка 

	1 
	Центральная котельная, с. Кудиново 
	11,60
	11,60
	5,29
	5,99
	5,29
	5,99
	5,27
	5,99
	5,24
	5,99
	5,20
	5,99
	5,09
	5,99
	5,01

	2 
	Котельная ГВС, жилого дома ул.Пионерская, №18 
	0,17
	0,17
	0,10
	0,17
	0,10
	0,17
	0,10
	0,17
	0,10
	0,17
	0,10
	0,14
	0,10
	0,14
	0,10


3.2. Перспективные показатели спроса на услуги водоснабжения.
В Генеральном плане сельского поселения предусмотрено отведение территории под новое жилищное строительство в с. Кудиново. На водозаборном узле населенного пункта имеется резерв для подключения новых абонентов.

Как уже было приведено в разделе 2.2., система централизованного водоснабжения на территории сельского поселения имеется только в с. Кудиново. На территории остальных населенных пунктов в настоящий момент централизованное водоснабжение отсутствует. В перспективе развития системы коммунальной инфраструктуры сельского поселения необходимо рассмотреть возможность строительства системы централизованного водоснабжения в следующих населенных пунктах:
– д. Лукьяново – численность населения 24 чел;
– д. Тиняково – численность населения 66 чел;

– д. Капустино – численность населения 10 чел;
– п. Игнатьевское отделение – численность населения 28 чел.
Рассчитанная в соответствии с требованиями СП 30.13330.2012 «Внутренний водопровод и канализация» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.01-85*) нагрузка приведена в таблице 3.2.1.

Таблица 3.2.1.

Расчетная нагрузка на систему водоснабжения населенных пунктов.

	№ п/п
	Наименование населенного пункта
	Численность населения, чел.
	Норма на 1 чел. л/сутки
	Нагрузка на систему водоснабжения, м3/сутки

	1.
	д. Лукьяново
	24
	250
	6

	1.1.
	

	292 (исходя из расчетной нормы площади 18 м2 на 1 чел.) – 
до 2022 г.
	250
	73

	2.
	д. Тиняково
	66
	250
	16,5

	2.1.
	
	692 (исходя из расчетной нормы площади 18 м2 на 1 чел.) – 
до 2022 г.
	250
	173

	3.
	д. Капустино
	10
	250
	2,5

	3.1
	
	375 (исходя из расчетной нормы площади 18 м2 на 1 чел.) – 
до 2037 г.
	250
	93,75

	4
	с. Игнатьевское отделение
	28
	250
	7


3.3. Перспективные показатели спроса на услуги водоотведения. 
В Генеральном плане сельского поселения предусмотрено отведение территории под новое жилищное строительство в с. Кудиново. Для подключения к системе централизованного водоотведения новых абонентов необходимо произвести капитальный ремонт очистных сооружений (с возможностью увеличения мощности) с. Кудиново, а также замену изношенных участков канализационных коллекторов. 
3.4. Перспективные показатели спроса на газоснабжения.

На момент разработки программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры газораспределительная сеть сельского поселения «Село Кудиново» включает следующие населенные пункты: 

– с. Кудиново;

– д. Тиняково;

– д. Юрьевское. 
Остальные населённые пункты сельского поселения на момент разработки программы не газифицированы. 
Газификацию остальных населенных пунктов сельского поселения планируется провести до 2022 года. 
3.5. Перспективные показатели спроса на электроснабжения.
Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

3.6. Перспективные показатели спроса системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

Зоны планируемой застройки в СП «Село Кудиново» должны быть оборудованы местами для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 
При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5 град. и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре - свыше +5 град.) не более одних суток (ежедневный вывоз). В каждом населенном пункте периодичность удаления твердых бытовых отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно - эпидемиологической службы.

Для сбора твердых бытовых отходов следует применять в благоустроенном жилищном фонде стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

В связи с закрытием полигона утилизации ТБО в д. Ерденево (ООО «Ново Грант»). возникла необходимость транспортировать ТБО для утилизации на полигон г. Спас-Деменск, что может привести к повышению тарифов в связи с увеличением расходов на транспортировку, и необходимостью приобретения дополнительной техники.

4. Перечень мероприятий и целевых показателей программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры СП «Село Кудиново».

4.1. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы теплоснабжения.


Основными целевыми показателями развития системы теплоснабжения сельского поселения «Село Кудиново» приведены в таблице 4.1.1.
Таблица 4.1.1.

Целевые показатели развития системы теплоснабжения 
СП «Село Кудиново».

	№ п/п
	Наименование показателя
	Способ достижения

	1.
	Обеспечение надежного и бесперебойного теплоснабжения всех потребителей тепловой энергии.
	Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) взамен Центральной котельной с. Кудиново. Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) взамен котельной ГВС в с. Кудиново.

	2.
	Повышение энергетической эффективности источников тепловой энергии, сокращение потерь при передаче тепловой энергии.
	Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) взамен Центральной котельной с. Кудиново. Строительство новой блочно-модульной котельной (реконструкция существующей котельной) взамен котельной ГВС в с. Кудиново;

Реконструкция (ремонт) тепловых сетей;
Осуществление теплоснабжения объектов индивидуальной жилищной застройки, а также вновь строящихся объектов малоэтажной застройки от индивидуальных источников тепла.

	3.
	Снижение темпов роста тарифов на тепловую энергию.
	Выполнение мероприятий приведенных в п.2 настоящей таблицы.

	4.
	Обеспечение тепловой энергией перспективной жилой застройки.
	Обеспечение теплоснабжения, предусмотренной в Генеральном плане сельского поселения, жилой застройки планируется от индивидуальных источников тепла.



Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.

Строительство новой блочно модульной котельной или реконструкция существующей Центральной котельной в с. Кудиново.


Существующие проблемы в части износа существующего оборудования, а также, повышение надежности системы теплоснабжения требуют в течение рассматриваемого периода проведения работ по строительству нового или реконструкции и техническому перевооружению существующего источника тепловой энергии.


Нормативный срок службы котлов, установленных в Центральной котельной с. Кудиново составляет 10 лет.  После указанного срока необходимо проводить мероприятия по продлению срока службы котельного оборудования. Учитывая данное обстоятельство, предлагаются следующие мероприятия:

– строительство в 2028 году новой блочно-модульной котельной взамен существующей. Это обосновано тем, что в 2028 году срок службы котлов составит более 15 лет (превысит нормативный срок службы), срок службы здания составит более 50 лет.  Соответственно потребуется полная замена оборудования и здания котельной.


К установке на перспективу предлагаются котлы соответствующие той же марке и производительности, что и действующие в настоящее время котлы. Поэтому перед началом проектирования новой блочно-модульной котельной, необходимо выполнить экспертизу промышленной безопасности, с целью определения возможности размещения нового оборудования в существующем здании котельной.


В случае получения предписаний надзорных органов (до 2028 года – до этапа строительства новой блочно-модульной котельной или реконструкции существующей) потребуется проведение мероприятий по продлению срока службы оборудования или корректировка сроков строительства (реконструкции) котельной.
Строительство новой блочно модульной котельной или реконструкция существующей котельной ГВС в с. Кудиново.

Строительство в 2019 году новой блочно-модульной котельной взамен котельной ГВС жилого дома. К 2019 году срок службы котлов котельной ГВС жилого дома составит более 20 лет (превысит нормативный срок службы). Соответственно потребуется полная замена оборудования и здания котельной. Перед началом проектирования новой блочно-модульной котельной, необходимо будет выполнить экспертизу промышленной безопасности здания, с целью определения возможности размещения нового оборудования в существующем здании котельной. 

В случае получения предписаний надзорных органов (до этапа строительства новых блочно-модульных котельных) потребуется проведение мероприятий по продлению срока службы оборудования или корректировка сроков строительства или реконструкции котельных.

Ниже в таблице 4.1.2. приведены предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружения централизованного источника тепловой энергии на каждом этапе периода действия схемы теплоснабжения сельского поселения.

Таблица 4.1.2.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению Центральной котельной с. Кудиново.
	№ п/п


	Наименование котельной
	Вид мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение котельной, вывод из эксплуатации)
	Обоснование
	Установленная мощность на 01.01.2014, Гкал/ч 
	Установленная мощность на 01.01.2015, Гкал/ч 
	в 2015 г.
	Установленная мощность 

в период 2016-2023 гг., Гкал/ч 
	Установленная мощность на 01.01.2024, Гкал/ч 


	В период 2024-2029 гг.
	Установленная мощность на 01.01.2029, Гкал/ч

	
	
	
	
	
	
	демонтаж
	демонтаж
	
	
	демонтаж
	демонтаж, Гкал/ч
	ввод
	ввод, Гкал/ч
	

	1.
	Центральная котельная, с.Кудиново
	Строительство новой блочно-модульной котельной *
	Замена изношенного оборудования, сокращение потерь, внедрение автоматизации
	11,60
	11,60
	1хДКВР-6,5/13
	1хДКВР-6,5/13
	5,99
	5,99
	3хКВ-ГМ-2,32-115
	5,99
	3хКВ-ГМ-2,32-115
	5,99
	5,99



При условии возможности использования существующего здания котельной в перспективе для размещения нового оборудования (на основании результатов экспертизы промышленной безопасности) следует выполнить реконструкцию котельной вместо строительства новой блочно-модульной котельной.

Таблица 4.1.2.

Предложения по строительству, реконструкции и техническому перевооружению котельной ГВС с. Кудиново.
	№ п/п


	Наименование котельной
	Вид мероприятий (строительство, реконструкция, техническое перевооружение котельной, вывод из эксплуатации)
	Обоснование
	Установленная мощность 

в период 2014-2018 гг., Гкал/ч 


	В период 2019-2023 гг.


	Установленная мощность 

в период 2023-2029 гг., Гкал/ч 


	Установленная мощность на 01.01.2029, Гкал/ч 



	
	
	
	
	
	демонтаж
	демонтаж, Гкал/ч
	ввод
	ввод, Гкал/ч
	
	

	1.
	Котельная ГВС, с.Кудиново
	Строительство новой блочно-модульной котельной *
	Замена изношенного оборудования, сокращение потерь, внедрение автоматизации
	0,17
	2хКЧМ-5
	0,17
	2хКВ-ГМ-0,08-115Н
	0,14
	0,14
	0,14


При условии возможности использования существующего здания котельной в перспективе для размещения нового оборудования (на основании результатов экспертизы промышленной безопасности) следует выполнить реконструкцию котельной вместо строительства новой блочно-модульной котельной.

Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.


При разработке проектов планировки и проектов застройки для малоэтажной жилой застройки и застройки индивидуальными жилыми домами, необходимо предусматривать теплоснабжение от автономных источников тепловой энергии. Централизованное теплоснабжение малоэтажной застройки и индивидуальной застройки нецелесообразно по причине малых нагрузок и малой плотности застройки, ввиду чего требуется строительство тепловых сетей малых диаметров, но большой протяженности.


Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.

Для повышения уровня надежности теплоснабжения, сокращения тепловых потерь в сетях предлагается в период с 2014 по 2029 г.г. во время проведения плановых ремонтов производить замену изношенных участков тепловых сетей, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс. Объем замены предлагается проводить в количестве не менее 6% от общей протяженности тепловых сетей.

4.2. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоснабжения.

Основными целевыми показателями развития системы водоснабжения сельского поселения «Село Кудиново» приведены в таблице 4.2.1.

Таблица 4.2.1.

Целевые показатели развития системы водоснабжения 
СП «Село Кудиново».

	№ п/п
	Наименование показателя
	Способ достижения

	1.
	Обеспечение надежного и бесперебойного водоснабжения потребителей.
	Капитальный ремонт водозаборного узла (с воз-можностью строительства станции водоподготовки и резервуара чистой воды). 

	2.
	Обеспечение показателей качества, подаваемой потребителям по сетям централизованного водоснабжения питьевой воды
	Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, строительство станции подготовки воды. Возможность бурения новой артезианской скважины.

	3.
	Повышение энергетической эффективности системы водоснабжения, сокращение потерь воды при передаче.
	Капитальный ремонт водозаборного узла (с возможностью строительства станции водоподготовки и резервуара чистой воды). Контроль за состоянием трубопроводов, установка приборов учета воды у абонентов.

	4.
	Снижение темпов роста тарифов на водоснабжение.
	Выполнение мероприятий приведенных в п.3 настоящей таблицы.


Подробное описание приведенных в таблице мероприятий приведено далее.
Капитальный ремонт водозаборного узла в с. Кудиново.


Основной проблемой системы централизованного водоснабжения сельского поселения «Село Кудиново» является низкое качество воды подаваемой потребителям (превышение ПДК стронция), недостаточный объем резервуара чистой воды, а также значительный износ некоторых участков сетей водоснабжения. Для повышения качества водоснабжения потребителей в с. Кудиново необходимо провести капитальный ремонт водозаборного узла, который может включать в себя следующие мероприятия:
– восстановление резервных скважин;
– строительство резервуара чистой воды;

– строительство станции водоподготовки;
Резервуар чистой воды являются регулирующими и запасными емкостями, расположенными между насосной станцией первого подъема и насосной станцией второго подъема. Они обеспечивают хранение регулирующего объема воды, образующегося в результате того, что насосная станция первого подъема работает в равномерном режиме, в то время как насосная станция второго подъема в неравномерном. Резервуар чистой воды играет роль уравнительного резервуара, наличие которого позволяет фильтрам работать с постоянной производительностью. Обычно емкость резервуара принимается равной 8 - 12-часовому запасу.
Станция водоподготовки это многоступенчатый комплекс оборудования, которое из заданной воды делает воду такого качества, которое необходимо потребителям. В стандартной схеме устанавливается следующее оборудование: грубая очистка от механических примесей или, по-другому, просто грязи, обезжелезиватели, если нужно, то перед обезжелезивателями ставятся песочные фильтры для удаления большого количества грязи, затем ставятся умягчители, затем вода может улучшаться с помощью активированного угля, если это необходимо, то вода обрабатывается установкой обратного осмоса, при необходимости, опять же, в зависимости от анализа исходной воды, в разных местах этой станции устанавливаются обеззараживающие устройства. Как правило это ультрафиолетовые лампы. Практически обязательным является использование ультрафиолетового стерилизатора в конце всей цепочки. То есть непосредственно перед использованием воды. И в некоторых случаях желательно использование ультрафиолетового стерилизатора в начале цепочки, для того, чтобы предотвратить попадание микроорганизмов в сами системы очистки.


Контроль качества питьевой воды.


В соответствии с требованиями Федерального закона №52-ФЗ «О санитарно-эпедемиологическом благополучии населения» от 30 марта 1999 года и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» за качеством питьевой воды должен осуществляться санитарно-эпидемиологический надзор и производственный контроль.

В соответствии со статьей 25 Федерального закона № 416-ФЗ  «О водоснабжении и водоотведении» производственный контроль качества питьевой воды, подаваемой абонентам, с использованием централизованных систем водоснабжения, включает в себя отбор проб воды, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. Производственный контроль качества питьевой воды осуществляется организацией, осуществляющей холодное водоснабжение.

Производственный контроль качества питьевой воды в соответствии с рабочей программой осуществляется лабораториями индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, эксплуатирующих системы водоснабжения, или по договорам с ними лабораториями других организаций, аккредитованными в установленном порядке на право выполнения исследований (испытаний) качества питьевой воды.

Количество и периодичность проб воды в местах водозабора, отбираемых для лабораторных исследований, устанавливаются с учетом требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Требования к периодичности отбора проб и видам определяемых показателей приведены в таблице 4.2.2.
Таблица 4.2.2.

Требования к количеству и периодичности проб воды в местах водозабора.
	Виды показателей
	Количество проб в течение одного года, не менее

	
	Для подземных источников
	Для поверхностных источников

	Микробиологические
	4 (по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Паразитологические
	Не производятся
	-"-

	Органолептические
	4 (по сезонам года)
	12 (ежемесячно)

	Обобщенные показатели
	-"-
	-"-

	Неорганические и органические вещества
	1
	4 (по сезонам года)

	Радиологические
	1
	-"-



Строительство новых систем централизованного водоснабжения.


С целью улучшения качества услуг коммунальной инфраструктуры на территории сельского поселения «Село Кудиново» программой комплексного развития предусматривается рассмотреть возможность строительства систем централизованного водоснабжения на территории следующих населенных пунктов:
– д. Лукьяново – численность населения 24 чел;

– д. Тиняково – численность населения 66 чел;

– д. Капустино – численность населения 10 чел;

– с. Игнатьевское отделение – численность населения 28 чел.

4.3. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы водоотведения.

Таблица 4.3.1.

Целевые показатели развития системы водоотведения 
СП «Село Кудиново».

	№ п/п
	Наименование показателя
	Способ достижения

	1.
	Обеспечение надежности и бесперебойности водоотведения.
	Капитальный ремонт очист-ных сооружений.
Замена изношенных участков канализационных коллек-торов.

	2.
	Обеспечение качества очистки сточных вод и снижение негативного воздействия на окружающую среду. 
	Капитальный ремонт очист-ных сооружений.
Замена изношенных участков канализационных коллек-торов.

	3.
	Показатели эффективности использования ресурсов при транспортировке сточных вод.
	Систематический контроль за состоянием и режимами рабо-ты насосного оборудования очистных сооружений.



Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Кудиново.

Очистные сооружения введены в эксплуатацию в 1979 году, оборудование очистных сооружений устарело и имеет значительный материальный износ, а также подключенная нагрузка превышает мощность существующих очистных сооружений.  Для обеспечения надежности и качества очистки сточных вод необходимо провести капитальный ремонт очистных сооружений. 

Также при разработке проекта на капитальный ремонт (либо реконструкцию) очистных сооружений необходимо рассмотреть возможность улучшения качества очистки сточных вод за счет внедрения современных технологий.

Замена изношенных участков канализационных коллекторов.


Коллекторы были введены в эксплуатацию в 1979 году. Износ коллекторов также может стать причиной аварии и загрязнения окружающей среды сточными водами. При проведении плановых ремонтных мероприятий необходимо производить постепенную замену изношенных участков самотечных и напорных коллекторов.

4.4. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы газоснабжения.
Таблица 4.4.1.

Целевые показатели развития системы газоснабжения 
СП «Село Кудиново».

	№ п/п
	Наименование показателя
	Способ достижения

	1.
	Развитие системы газоснабжения на территории сельского поселения.
	Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения.

	2.
	Расширение перечня зданий, теплоснабжение которых осуществляется за счет автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе.
	Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения.


На момент разработки Генерального плана территории МО СП «Село Кудиново» газифицированы следующие населенные пункты:
– с. Кудиново;

– д. Тиняково;

– с. Юрьевское.

Газификация остальных населенных пунктов сельского поселения планируется до 2022 года. 

4.5. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы электроснабжения.


Таблица 4.5.1.

Целевые показатели развития системы электроснабжения 
СП «Село Кудиново».

	№ п/п
	Наименование показателя
	Способ достижения

	1.
	Повышение надежности системы электроснабжения сельского поселения.
	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения.

	2.
	Обеспечение возрастающих нагрузок существующей застройки.
	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций, с заменой трансформаторов на более мощные.

Реконструкция существующих сетей электроснабжения.

Строительство новых трансформаторных подстанций.

Строительство новых распределительных пунктов.

Строительство линий электропередач.

	3.
	Повышение энергетической эффективности систем электроснабжения, сокращение потерь электроэнергии при ее передаче.
	Установка автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов.

	4.
	Обеспечение подключения к сетям централизованного электроснабжения объектов планируемой жилой застройки.
	Строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства.

Строительство новых распределительных пунктов.

Строительство линий электропередач.


Строительство новых и реконструкция существующих трансформаторных подстанций и линий электропередач, проведение капитального ремонта изношенного оборудования.

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства необходимо выполнение следующих мероприятий:

 – строительство новых трансформаторных подстанций на территориях нового строительства (ПС-750кВ вблизи д. Капустино и д. Тиняково);
– реконструкция существующих трансформаторных подстанций;

– реконструкция существующих сетей; 

– строительство линий электропередач 10кВ, 0,6кв, 0,4кВ на участках нового строительства;
– повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

– проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

– строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.


4.6. Перечень мероприятий и целевых показателей развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.


Таблица 4.6.1.

Целевые показатели развития системы сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов СП «Село Кудиново».
	№ п/п
	Наименование показателя
	Способ достижения

	1.
	Уменьшение количества ТБО направляемых для захоронения на полигон.
	Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.

	2.
	Обеспечение сбора, вывоза и утилизации ТБО с территории планируемой жилой застройки.
	Организация мест сбора и временного хранения ТБО. Организация вывоза, утилизации и захоронения ТБО в соответствии с требованиями нормативных документов, действующих в данной отрасли.



Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.


Для сокращения количества твердых бытовых отходов транспортируемых для утилизации и захоронения на полигонах ТБО в Генеральной схеме очистки территории сельского поселения предлагается организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, а также упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

Сбор отходов должен осуществляться по их видам и классам опасности. Смешивание отходов запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным Управлением Роспотребнадзора и организацией, эксплуатирующей объекты захоронения отходов, перечень отходов, подлежащих к размещению на полигоне ТБО. Виды отходов, не подлежащие к размещению на полигоне ТБО должны передаваться с целью использования или обезвреживания предприятиям – потребителям, имеющим соответствующие лицензии и прочие разрешительные документы. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов. 


В районе перспективной застройки жилого фонда необходимо оборудовать места для сбора и временного хранения твердых бытовых отходов в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». 

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.
Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории, необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями.

5. Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.

Таблица 5.1.

Анализ расходов на финансирование инвестиционных проектов, предусмотренных программой комплексного развития.
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Источник финансирования
	Сроки реализации
	Объем финансирования, тыс. руб.

	1. Система теплоснабжения.

	1.1.
	Строительство новой блочно модульной котельной (взамен Центральной котельной) в с. Кудиново.
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	2024-2029г.г.
	23 942,00

	1.2.
	Строительство новой блочно модульной котельной (взамен котельной ГВС) в с. Кудиново.
	
	2019-2023г.г.
	1 238,00

	1.3.
	Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
	
	2015-2029г.г.
	23,96

	1.4.
	Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.
	
	До 2037г.
	Зависит от количества абонентов.

	2. Система водоснабжения.

	2.1.
	Капитальный ремонт водозаборного узла (с возможностью строительства станции водоподготовки и резервуара чистой воды).
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	2015- 2037г.г.
	Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации.

	2.2.
	Реконструкция, либо капитальный ремонт сетей водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
	
	2015- 2037г.г.
	Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации.

	2.3.
	Строительство новых систем централизованного водоснабжения.
	
	2015- 2037г.г.
	Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации.


	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Источник финансирования
	Сроки реализации
	Объем финансирования, тыс. руб.


	3. Система водоотведения.

	3.1.
	Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Кудиново.
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	2015- 2022г.г.
	Стоимость мероприятия будет определена при разработке проектно-сметной документации.

	3.2.
	Реконструкция, либо капитальный ремонт канализационных коллекторов, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
	
	2015- 2022г.г.
	Стоимость мероприятия будет зависить от длины подлежащих замене канализационных коллекторов


	4. Система газоснабжения.

	4.1.
	Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения.
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	2015- 2022г.г.
	В соответствии с проектной документацией.

	5. Система электроснабжения.

	5.1.
	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	2015- 2022г.г.
	В соответствии с проектной документацией.

	5.2.
	Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач.
	
	2015- 2022г.г.
	В соответствии с проектной документацией.

	6. Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

	6.1.
	Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	До 2037г.
	В соответствии с проектной документацией. На момент разработки программы средняя цена 1-го контейнера от 4 до 20 тыс.руб. (в зависимости от вида контейнера).


	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта, мероприятия
	Источник финансирования
	Сроки реализации
	Объем финансирования, тыс. руб.

	6.2.
	Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки.
	Бюджеты Калужской области, Малоярославецкого района, СП «Село Кудиново», средства частных инвесторов.
	До 2037г.
	Зависит от количества организованных мест сбора отходов, в расчете от количества объектов жилой застройки, планировки района застройки и т.д.



6. Обосновывающие материалы.


Обоснованием перспективного спроса на коммунальные ресурсы, целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры, а также мероприятий, входящих в план застройки поселения и комплексную программу развития систем коммунальной инфраструктуры является Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново», а также ряд перечисленных ниже документов:

Схема теплоснабжения сельского поселения «Село Кудиново» на период 2014-2029 годы, утвержденная решением Сельской Думы сельского поселения «Село Кудиново»  №24 от 18.08.2014г. 

Схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования сельского поселения «Село Кудиново»  Малоярославецкого района Калужской области на период 2014-2024годы, утвержденная  решением Сельской Думы сельского поселения «Село Кудиново»  №18 от 10.07.2014г.

Генеральная схема очистки территории сельского поселения «Село Кудиново» Малоярославецкого района Калужской области на период 2013-2017годы, утвержденная Постановлением Администрации сельского поселения «Село Кудиново».

Данные предоставленные ООО «Малоярославецмежрайгаз», письмо №1014 от 09.09.2014г. 

6.1. Организация реализации инвестиционных проектов, управление программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования – программа строительства и модернизации объектов и систем жизнеобеспечения, которая обеспечивает их развитие в соответствии с потребностями жилищного и промышленного строительства, повышения качества, производимых для потребителей жилищных и коммунальных услуг, улучшения экологической ситуации на территории муниципального образования. Программа определяет существующие проблемы и особенности эксплуатации систем и объектов коммунальной инфраструктуры территории. 

В целях реализации программы разрабатываются инвестиционные программы организаций коммунального комплекса, определяющие размеры финансирования строительства или модернизации систем и объектов коммунальной инфраструктуры. Инвестиционные программы разрабатываются индивидуально для каждой организации коммунального комплекса, отдельно для каждой системы коммунальной инфраструктуры: теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение, сбор, вывоз и утилизация (захоронение) твердых бытовых отходов. 

Анализ выполнения экономических и иных показателей инвестиционных программ осуществляется посредством мониторинга выполнения инвестиционных программ. 

Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008г. № 48 устанавливается порядок и условия проведения мониторинга и в целях своевременного принятия решений о развитии систем коммунальной инфраструктуры. Мониторинг осуществляется посредством сбора, обработки и анализа информации. Сбор исходной информации производится по показателям, характеризующим выполнение производственных и инвестиционных программ, а также состояние систем коммунальной инфраструктуры. 

Показатели и индикаторы дифференцируются в зависимости от вида системы коммунального комплекса. 

Основные группы показателей мониторинга инвестиционных программ:

1. Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей товарами (услугами):

· Количество аварий на системах коммунальной инфраструктуры; 

· Протяженность сетей;

· Продолжительность отключений потребителей от предоставления товаров (услуг);

· Количество потребителей, страдающих от отключений;

· Количество часов предоставления услуг за отчетный период;

· Протяженность построенных сетей;

· Протяженность сетей, нуждающихся в замене;

· Суммарная продолжительность пожаров на объектах для утилизации твердых бытовых отходов;

· Суммарная площадь объектов, подверженных пожарам;

· Накопленный объем захороненных твердых бытовых отходов;

· Количество произведенных анализов проб атмосферного воздуха.
2. Сбалансированность системы коммунальной инфраструктуры:

· Фактическая производительность оборудования;

· Установленная производительность оборудования.
3. Доступность товаров и услуг для потребителей:

· Численность населения, получающего коммунальные услуги;

· Численность населения муниципального образования;

· Численность населения, получающего услуги организации;

· Среднемесячный платеж населения за коммунальные услуги;

· Денежные доходы населения;

· Объем реализации товаров и услуг населению.
4. Эффективность деятельности:

· Энерго- и ресурсосбережение, в том числе на уровне применяемого оборудования, сокращение использования земельных, водных и иных ресурсов, сохранение и восстановление зеленых насаждений;

· Финансовые результаты деятельности организации коммунального комплекса;

· Выручка организации коммунального комплекса;

· Объем средств, собранных за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

· Объем начисленных средств за товары и услуги организаций коммунального комплекса;

· Средний фактический объем твердых бытовых отходов, размещаемых на одной рабочей карте;

· Средняя площадь рабочей карты объекта, используемого для захоронения твердых бытовых отходов;

· Численность персонала, человек;

· Объем реализации товаров и услуг;

· Объем выручки от реализации;

· Объем дебиторской задолженности.
5. Источники инвестирования инвестиционной программы:

· Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных надбавок к тарифам;

· Финансовые средства, полученные организацией от применения установленных тарифов на подключение; 

· Заемные средства;

· Бюджетные средства; 

· Средства внебюджетных фондов; 

· Прочие средства.

При проведении мониторинга выполнения инвестиционных программ за отчетный период организации коммунального комплекса ежеквартально направляют в соответствующие органы регулирования информацию по показателям мониторинга инвестиционных программ. 

Органы регулирования проводят анализ показателей мониторинга и публикуют информацию о результатах мониторинга в официальных средствах массовой информации. Информация должна публиковаться с указанием отчетного периода мониторинга, содержать динамику изменения индикаторов за период реализации инвестиционной программы с характеристикой публикуемых индикаторов.

Органы регулирования представляют информацию о выполнении инвестиционных программ в федеральные органы исполнительной власти:

- в Министерство регионального развития Российской Федерации – на позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода;

- в Федеральную службу по тарифам – не позднее 30 рабочих дней с момента окончания отчетного периода.

Ниже приведен план реализации инвестиционных проектов в системе коммунальной инфраструктуры сельского поселения.

Таблица 6.1.1.

План реализации инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей программы.
	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	2028 г.
	2029г.
	2030-2037 г.г.

	Система теплоснабжения.

	1.
	Строительство новой блочно модульной котельной (взамен Центральной котельной) в с. Кудиново.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Строительство новой блочно модульной котельной (взамен котельной ГВС) в с. Кудиново.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Реконструкция, либо капитальный ремонт тепловых сетей, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	2028 г.
	2029г.
	2030-2037 г.г.

	3.
	Организация индивидуального теплоснабжения в зонах застройки малоэтажными жилыми зданиями.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система водоснабжения.

	4.
	Капитальный ремонт водозаборного узла (с возможностью строительства станции водоподготовки и резервуара чистой воды).
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5.
	Реконструкция, либо капитальный ремонт сетей водоснабжения, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	2028 г.
	2029г.
	2030-2037 г.г.

	6.
	Строительство новых систем централизованного водоснабжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система водоотведения.

	7.
	Капитальный ремонт очистных сооружений в с. Кудиново.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8.
	Реконструкция, либо капитальный ремонт канализационных коллекторов, подлежащих замене в связи с исчерпанием эксплуатационного ресурса.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система газоснабжения.

	9.
	Газификация негазифицированных населенных пунктов сельского поселения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование инвестиционного проекта
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.
	2021 г.
	2022 г.
	2023 г.
	2024 г.
	2025 г.
	2026г.
	2027г.
	2028 г.
	2029г.
	2030-2037 г.г.

	Система электроснабжения.

	10.
	Реконструкция существующих трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13.
	Строительство новых трансформаторных подстанций, распределительных пунктов, линий электропередач.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Система сбора, вывоза, утилизации и захоронения твердых бытовых отходов.

	14.
	Организация селективного сбора твердых бытовых отходов.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15.
	Организация мест сбора и временного хранения твердых бытовых отходов на территории планируемой жилой застройки.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Приложения к программе комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры.

Приложение 1.

[image: image4.jpg]KAZTY}KCKAA OBJIACTb
MANOSAPOCNABELKUA PAUOH
CE/IbCKAAl IYMA CEJ/IbCKOIrO NOCE/IEHUA
« CENO KYAUHOBO»

PELLUEHUE

or «10» urona 2014 Ne 18

O0 yTBep:KAeHUH cXeMbl BOJOCHAOKeHHS H BOAOOTBEAeHHS
cesibekoro nocesienusi «Ceno Kyaunoso»

PaccMOTpeB MPOEKT CXeMbl BOJOCHA0XKEHHsS M BOIOOTBEICHUS CEIbCKOIO
nocenenus «Ceno KyauHOBO», NpeAcTaBIeHHbIM aJMHHHACTPALMEN CETbCKOTO
nocenenns «Ceno KymnuHoBo», B cooTBeTcTBUM ¢ DefepanbHbIM 3aKOHOM OT
07.12.2011 Ne416-d3 «O BogocHAOXeHUH U BOAOOTBEAECHUW», ITIOCTAHOBJICHHUEM
ITpaBurensctBa Poccuiickoit @epmeparmu ot 05.09.2013 Ne782 «O cxemax
BOJOCHAOXEHHST M BOAOOTBeneHMs», PenepanbHbiM 3akoHOM oT 06.10.2003
Nel31-D3 «O6 oOUMX MpPUHIMIAX OpraHU3allM¥M MECTHOrO CaMOyIpaBJICHHS B
Poccuiickoii  ®enepauuu», PyKOBOJACTBYSICh ~ YCTaBOM  MYHULHUIAIBLHOIO
obpasoBanus cenbekoro nocenenus «Ceno KyauHoBoy,

Ceabckas lyma ceanbckoro nocesenus «Ceno KyaunoBo»
PELINJIA:

i VTBEpAUTh CXeMy BOJOCHAOXKEHHMS W BOJOOTBEICHHUS CEIbCKOro
nocenenus «Ceno KyauHoBo» (IIpuiioxeHue).

2. Hacrosiee peleHre BCTyNaeT B CHJIY C MOMEHTa €ro NOMIMCaHUS U
TOMJIEXUT O(QUIMATPHOMY  OOHapOJOBaHHMIO B TEUEHHUE 15 pgHed co AHsA
YTBEPXKIEHHs CXEMbl BOIOCHAOXXEHUs M BOJOOTBEIEHHs CEJIbCKOro IOCEICHUS
«Ceno KynunoBo».

I'1aBa ceJIbCKOro nocejieHus

« Ceno Kynnnoso» B.B. CenuoB





Приложение 2.
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MAJIOSIPOCJIABEIIKHH PANMOH
CEJIBCKASI IYMA CEJBCKOTIO IIOCEJIEHUSI
« CEJIO KYINUHOBO»

PEHIEHUE

ot «18» aBrycra 2014 r. No 24

OO0 yTBepaAeHHH CXeMBbI TEMJIOCHADKEHHSI
cesibekoro nocesneHus «Cejio Kyaunoso»

PaccMoTpeB npoekT cxeMbl TeluiocHaOXeHus1 cenbckoro roceneHus «Ceno
KynuHoBo», mpencraBieHHbIH aaMuHUCTpalMed ceibckoro 1oceneHus «Ceno
KynuHoBo»», mOpoTOKOa myOiauuHbix chaywaHut ot 17.07.2014r, 3akimoueHue
OpPrKOMHMTETA O pe3yJibTarax myOnudHbix cnyiianuii or 17.07.2014r., B COOTBeTCTBUU C
®denepaabHbIM 3aKOHOM oT 27.07.2010 No190-®3 «O
TeIUIOCHAa0XXeHUM», 1octaHoBineHrneMm [IpaButensctBa Poccuiickoit Penepauuu OT
22.02.2012 Nel54 «O TpeboBaHMSIX K CXeMaM TeIUIOCHA0KEHUS, MOPsIKY HX
paspaboTku u yTBepkaeHus», DenepanbHbiM 3akoHoM of 06.10.2003 Nel31-D3
«O6 o0muMx NpUHLMMNAX OpraHW3alMu MECTHOro camoyrpasjenusi B Poccuiickon
Qenepauun», pPyKOBOACTBYSACH YCTaBOM MYHULMINAIBHOIO 0OOpa3’OBaHUS CENbLCKOTO
nocenenus «Ceno KynnHoso,

Ceanckas Jlyma ceabckoro nocejienns «Cesro Kyaunoso»
PELIINJIA:

1. YTBepaouTh cxemy TemiocHalskeHuUs cenbekoro nocescHus «Cemno Ky inoBo»
(mpuo)KeHue).

2. Hacrosimee peuicHuE BCTyNaeT B CHJIy C MOMCHTA €ro MNOANMCAHUS H
HOJUIEXXUT opUIManLHOMY OOHApOJOBAHUIO B Te€UEHHME 15 e Co JAHSA YyTBEPIKICHUS
cxeMbl TeriocHabxenus cesibekoro nocesieHust «Ceno Kynunosoy.

I'1aBa ceqibCKOro noceJjieHus

«Ceno Kyaunoso» B.B. Cenuos
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Приложение 4.
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INOCTAHOBJIEHHE

/5.7 2013r. N 7

«O6 yTBEp)KIEHHH TeHepalbHOM CXEeMbl OUYMCTKH
TEPPUTOPHH HACeNIeHHBIX ITYHKTOB  CEJIbCKOro
nocenenus «Ceno Kyaunoso» na 2013-2017 romsr»

B cootBercTBHH cO craTheit 15 PenepanbHoro 3akona ot 16.10.2003 Ne 131-®3 «O6
o0II¥X MpUHITMIIAX OpraHU3allii MECTHOTO camMoyIpaBieHus B Poccuiickoit denepanuny,

[TOCTAHOBJIAIO:

YTBEpIUTH F€HEPATBHYIO CXEMY OYHUCTKH TEPPUTOPHUH HACEJIEHHBIX IIYHKTOB CEIBLCKOIO
nocenenus «Ceno KynmunoBo» na 2013-2017 rogs! (IlpuoxxeHue K DOCTaHOBIIEHHUIO).

PexoMeHnoBaTh pyKOBOAMTENSIM OpraHM3alUd M NPENNPHUATHH HE3aBHCHMO OT
OpraHU3alMOHHO-IPaBOBON (opMbl U (OpMBI COOCTBEHHOCTH, @ TaKKE HHIMBUIYAIbHBIM
IpPEINPUHUMATESIM  CEJIBCKOTO IIOCETIeHHsl Ul pacueTa 3aTpaT Ha yCIyrd 1o cOopy H BHIBO3Y
orxon0B ¢ 01.01.2013 rona npuMeHSITh HOPMBI HAKOIUIEHHS TBEPIBIX OTXON0B B COOTBETCTBHHU C
IPHJIOXKEHHEM K IOCTAHOBJIEHUIO.

[TocTaHOBNEHHE MOMIEKUT OQUIIHATIBHOMY ONyOIMKOBaHHUIO (0OHAPONOBAHHIO).

KoHTpoIIb 32 BBIIOTHEHHEM I0CTAHOBJIEHHS OCTABIISIO 3a COOOH.

['naBa anMUHHCTpaLUU

CII «Ceno Kynunoso» H.C. Mocxkorio
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